

	<h1>CIRCULAR</h1>	N° 1		
		PROCESO DE CONTRATACIÓN		
		INVITACIÓN PÚBLICA		
		06/2016		
		DÍA	MES	AÑO
		31	05	2016

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Documento Base de Contratación "INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS: ITEM1: UYUNI-POTOSI; ITEM 2: YUNCHARA-TARIJA"; Invitación Pública 06/2016, Modalidad "Llave en mano"; en su Parte I: INFORMACION E INSTRUCCIONES, numeral 2.2 Cronograma General de Plazos del Proceso de Contratación, Actividad 2.2 Inspección Previa Proyecto Planta Solar Yunchará-Tarija, previsto para el día 30 de mayo de 2016, se realizó el viaje a la Ciudad de Tarija y según Cronograma, los potenciales proponentes se dieron cita a la hora y en el punto establecido.

El Memorando N° GPD-099-2016 emitido por la GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO refiere que una vez verificada la presencia de los potenciales proponentes, en el punto de reunión, se inició el viaje al Sitio del Proyecto y después de haber recorrido aproximadamente 15 Km, se encontraron con un bloqueo de camiones de alto tonelaje en la vía que impidieron la circulación (Cuesta de Sama). Posteriormente, se realizó un intento de llegar al sitio del Proyecto por otra vía, sin embargo, tampoco fue posible, ya que se encontró un bloqueo similar al primero (Cuesta de Queñua).

Consecuentemente, dada la imposibilidad de la realización de la visita al sitio del Proyecto Planta Solar Yunchará-Tarija, condición obligatoria para la elaboración de propuestas, es necesaria la reprogramación de una nueva fecha para la visita, para dar cumplimiento a la ACTIVIDAD 2.2 del cronograma preestablecido para el proceso, razón por la cual, la Gerencia de Proyectos y Desarrollo, solicitó la modificación del Cronograma General de Plazos del Proceso de Contratación de acuerdo al siguiente detalle:

#### CRONOGRAMA GENERAL DE PLAZOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN MODIFICADO

N°	Actividad	Fechas dd/mm/aa	Observaciones
1	Publicación del Proceso de Licitación EJECUTADO	15/05/2016	Periódico de Circulación Nacional y página web <a href="http://www.guaracachi.com.bo">www.guaracachi.com.bo</a>
2.1	Inspección Previa Proyecto Planta Solar Uyuni – Potosí EJECUTADO	27/05/2016	Hora: 9:00 Lugar: Uyuni – Potosí (Plaza Principal Aniceto Arce de Uyuni)




2.2	Inspección Previa Proyecto Planta Solar Yunchará – Tarija	06/06/2016	Hora: 08:00 Lugar: Yunchará – Tarija (Hotel Los Ceibos, Av. Panamericana 612 Esquina Madrid, ciudad de Tarija)
3	Consultas Escritas	07/06/2016	Hora límite: 16:00 al correo <a href="mailto:consultasuyuniyunchara@egsa.com.bo">consultasuyuniyunchara@egsa.com.bo</a> Consultas fuera de plazo no serán tomadas en cuenta.
4	Reunión de Aclaración	10/06/2016	Oficinas Guaracachi, Hora:10:00
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubiera	14/06/2016	Fecha Límite
6	Notificación de aprobación del DBC	16/06/2016	Fecha Límite en página web <a href="http://www.guaracachi.com.bo">www.guaracachi.com.bo</a>
7	Presentación de propuestas, apertura de SOBRE A, emisión de acta y evaluación preliminar de documentos (presento/no presentó)	30/06/2016	09:00 en el lugar de entrega de propuestas establecido en el presente DBC
8	Apertura de Sobre B	14/07/2016	Fecha Límite
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta	18/07/2016	Fecha Límite en página web <a href="http://www.guaracachi.com.bo">www.guaracachi.com.bo</a>
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato	03/08/2016	Fecha Límite
11	Suscripción de Contrato	04/08/2016	Fecha Límite

Por las circunstancias expuestas constituyentes de una causal de FUERZA MAYOR, y de conformidad a las estipulaciones establecidas en el numeral 9.3.2.2.2. del Reglamento de Contratación de Bienes, Obras y Servicios de ENDE Guaracachi S.A., se DISPONE la modificación del cronograma inicial consignado en las páginas 4 y 5, en merito al nuevo CRONOGRAMA GENERAL DE PLAZOS detallado precedentemente.

La presente circular deberá ser incorporada al DBC, publicada en la página WEB y notificada a todos los concurrentes a la inspección previa programada para fecha 30 de mayo de 2016.